
SPRÁVA  

o výsledku kontroly rekonštrukcie požiarnej zbrojnice Hontianske Nemce (stavebné 

práce) 

 
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: PhDr. Monika Kocková, hlavná kontrolórka    

Povinná osoba: Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce č. 500, 962 65 

Kontrolované obdobie: 2019 – 2020 

Termín začatia kontroly: február 2021 

Predmet kontroly: Kontrola dokumentácie súvisiacej s výberom dodávateľa na uskutočnenie 

stavebných prác na zakázku „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ a kontrola uhradených výdavkov za 

zrealizované stavebné práce. 

Cieľ kontroly: kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN a zákona o verejnom obstarávaní, a 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Kontrola je vykonaná podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti uznesením č. 63/A/2020 schváleným 

obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020.  

 

A. KONTROLNÉ ZISTENIA 

Priebeh výzvy na predloženie cenovej ponuky 

Obci Hontianske Nemce bola schválená dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu  MV SR dňa 11.10.2018 vo výške 29 953,67 eur, pričom obec poskytne najmenej 5% 

finančných prostriedkov zo svojich vlastných prostriedkov na spolufinancovanie. 

Dňa 8.4.2019 bola odoslaná Výzva na predkladanie ponúk verejného obstarávateľa 

(obce) na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác s predmetom zákazky 

Požiarna zbrojnica Hontianske Nemce – rekonštrukcia objektu (stavebné práce). 

Prostredníctvom splnomocnenej osoby zodpovednej za VO Mgr. B. Bačíkovej (TSP 

AUCTOR, s.r.o., IČO:50 829 238) boli oslovené 3 subjekty: PIES SK, s.r.o, IDABI, s.r.o, JPT 

STAVBY, s.r.o. (príloha č. 1) 

Zákonná povinnosť oslovenia k predmetu obstarávania bola splnená zaslaním výziev. 

V lehote na prijímanie a predkladanie ponúk boli do 18.4.2019 do 18:00 hod. doručené ponuky 

troch uchádzačov:  

 

1)PIES SK, s.r.o.– odpoveď 16.4. – 27 483,5 € bez DPH – 32 980,20 € s DPH – 1. miesto 

2)IDABI, s.r.o.– odpoveď 18.4.2019 – 27 850 € bez DPH – 3. miesto 

3)JPT STAVBY, s.r.o. – odpoveď 17.4. – 27 673,33€ bez DPH – 2. miesto 

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 24.4 a 29.4.2019 za prítomnosti zodpovednej osoby za 

VO a starostu obce. (príloha č. 2) 

Vyhral uchádzač, ktorý poskytol najnižšiu cenu: 

PIES SK s.r.o., Na Štenici 1, 960 01 Zvolen, IČO:36 651 923 

27 483,5 € bez DPH  

32 980,20 € s DPH 

Dňa 6.5.2019 bola podpísaná zmluvnými stranami zmluva o dielo, ktorého súčasťou bol 

rozpočet. (príloha č. 3) 

 

 Pri kontrole priebehu výzvy na predkladanie ponúk a výberu dodávateľa neboli 

zistené nedostatky. 

 

 



B. KONTROLNÉ ZISTENIA 

Zmluva o dielo medzi Obcou Hontianske Nemce a PIES SK, s.r.o. 

 

V Bode 3.3. sa uvádza „za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje vykonaním prehliadky 

objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými 

stranami.“ Uvedená zápisnica nebola predložená. (príloha č. 3) 

V bode 6.10 sa uvádza „zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním 

diela stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 

geometrické zameranie dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie 

zhotovenej stavby, doklady o likvidácií odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných 

materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody 

na obsluhu k dodaným zariadeniam.“ Uvedené dokumenty sa nenachádzajú v spise. (príloha 

č. 3) 

Bod 6.11: „Objednávateľ zabezpečí kolaudáciu zhotoveného diela v súlade s vydaným 

stavebným povolením.“ Kolaudačné rozhodnutie sa nenachádza v spise. (príloha č. 3) 

 

 Na základe platnej zmluvy o dielo medzi objednávateľom a  zhotoviteľom sa našli 

nedostatky. Chýba zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, stavebný denník, 1x 

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, geometrické zameranie 

dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie zhotovenej stavby, 

doklady o likvidácií odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov 

a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, 

návody na obsluhu k dodaným zariadeniam a kolaudačné rozhodnutie. 

 

 

C. KONTROLNÉ ZISTENIA 

Realizácia rekonštrukcie 

 

Stavebné práce sa realizovali v počas mesiaca júl 2020. 

Následne boli zaslané 2 faktúry, ktorých súčasťou bol zisťovací protokol o vykonaných 

stavebných prácach. V ňom obidve strany vyhlásili, že objem prác a dodávok v tomto protokole 

a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej 

dokumentácií a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám 

platným v deň zisťovania. Tieto protokoly nenahrádzajú preberací protokol o odovzdaní 

celkového diela bez vád a nedostatkov. 

1. faktúra - 3.7.2020 – doručená FA č. 2019/164 na sumu 22,959,24 s DPH  (vonkajšia 

omietka, zateplenie, montáž a demontáž lešenia, montáž okien (9ks), demontáž žľabov, 

klampiarske konštrukcie...) bola uhradená 4.7.2019. (príloha č. 4) 

 

2. faktúra - 30.7. 2020 – doručená FA č. 2019/199 na sumu 10 020,96 s DPH  (vonkajšia 

omietka, demontáž lešenia, montáž schodiska, zábradlia, kotevných želiez, pätiek, 

montáž priestorových konštrukcií, položenie podláh, dosky a fošne, žľaby a odpadové 

rúry z pozinkovaného plechu..) bola uhradená 31.7.2019. (príloha č. 5) 

 

 Jednotlivé položky na faktúrach ako aj celková suma za realizáciu stavebných 

prác  sú totožné s rozpočtom, ktorý tvorí súčasť zmluvy o dielo. 

 

 

 

 



NEDOSTATKY ZISTENÉ KONTROLOU 

Pri kontrole priebehu výzvy na predkladanie ponúk ako aj výbere zhotoviteľa stavebných prác 

neboli zistené nedostatky. 

 

Pri kontrole zmluvy o dielo boli zistené nedostatky. Chýba zápisnica o odovzdaní a prevzatí 

diela, stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 

geometrické zameranie dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie 

zhotovenej stavby, doklady o likvidácií odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných 

materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody 

na obsluhu k dodaným zariadeniam a kolaudačné rozhodnutie. 

Pri zistení nedostatkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy som si vyžiadala od starostu 

obce chýbajúce dokumenty, avšak tie mi do dňa skončenia kontroly neboli dodané. 

 

Pri porovnaní položiek v dodaných faktúrach a rozpočte sa nenašli žiadne nedostatky. 

Avšak, 

Poslanec OZ M. Slota upozornil na skutočnosť, že pri fyzickej návšteve požiarnej zbrojnice po 

realizácií stavebných prác postrádal  niektoré položky, ktoré mali byť dodané a vykonané. 

Z toho dôvodu odporúčam vykonať fyzickú kontrolu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice za 

účasti všetkých poslancov OZ a starostu obce, aby sa na mieste zhodnotil skutočný stav 

uskutočnených stavebných prác. 

 

NÁVRH ODPORÚČANÍ 

- Vyžiadať si chýbajúce podklady dohodnuté Zmluvou o dielo od zhotoviteľa PIES SK, 

s.r.o. 

- Vykonať fyzickú kontrolu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice za účasti všetkých 

poslancov OZ a starostu obce, aby sa na mieste zhodnotil skutočný stav uskutočnených 

stavebných prác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PhDr. Monika Kocková, v.r. 

hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

 

V Hontianskych Nemciach, dňa 26.2.2021 

 


